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Mooi Mooier Middelland brengt de wijk in 
beweging. Bewoners, instellingen en over-
heid werken intensief samen om de wijk 
nog mooier te maken. De overheid laat bij 
veel besluiten de burgers meesturen. Het 
experiment duurt van 2016 tot 2018. In deze 
drie jaren is een budget van ruim 7 miljoen 
beschikbaar. Twaalf verschillende werk-
groepen buigen zich over de verbetering 
van Middelland. Tientallen ambtenaren 
en honderden burgers zetten zich met 
enthousiasme in voor onze mooie wijk. 

In deze krant leggen we uit wat er in 2016 
allemaal gerealiseerd is. In maart 2016 
kregen we fiat van het gemeentebestuur. 
Halverwege dat jaar kwamen de gelden 
beschikbaar. De werkgroepen maakten hun 
eerste plannen, waarvan stukjes al in 2016 
werden uitgevoerd. We gingen van mooi 
naar mooier, maar niet zonder slag of stoot. 
Kijk mee hoe de wijk vernieuwt. Ontdek 
waarom het tóch langer duurt dan we 
dachten. Lees wat er dit jaar allemaal op 
stapel staat.

Loop even mee naar de 
Middellandstraat. Daar zien we 
het resultaat van de Werkgroep 
Middellandstraat. Twee winkel-
panden tonen trots hun nieuwe 
allure. De hoek met de Claes 
de Vrieselaan én de winkel van 
Prem kregen hun gevel-update. 
Kijk eens omhoog: je ziet aan de 
voorgevels van de winkelstraat 
geen enkele schotelantenne meer. 
Open je smartphone en ga naar 
www.middellandstraat.nl. Dan 
zie je de nieuwe website, een 
mooi product van de werkgroep. 
Het verbindt de online en offline- 
wereld. 

Kijk eens opzij naar het Middellandplein. 

Daar was in december een Winterfestival 

met ijsbaan, kraampjes en een podium. 

Dagelijks tientallen blije kinderen en 

ouders! De Werkgroep Jongeren had de 

leiding stevig in handen. De jeugd liet de 

schaatsbaan op rolletjes lopen en hield 

dagenlang toezicht. En ondertussen is de 

werkgroep Middellandplein bezig om van 

dit plein weer een echt plein te maken. 

Het moet weer het kloppend hart van 

Middelland worden. 

We wandelen naar de Duivenvoordestraat. 

Een zebrapad zorgt sinds november 2016 

voor extra veiligheid. En even verderop in 

de Aleidisstraat is een plateau aan gelegd om 

het verkeer af te remmen. Het ‘Team Zebra’, 

wat zorg draagt voor veilige verbindingen 

en routes (vooral voor kinderen), heeft 

dat geregeld. De werkgroep Veilig, Veiliger 

Middelland zorgde voor ‘plantenbakken die 

het overlastgevende verkeer weghouden’ uit 

de Jan Sonjéstraat. Het gedegen verkeers­

onderzoek wat er onder lag, wordt in andere 

delen van Rotterdam gekopieerd.

Als je toch bij de Jan Sonjé bent, kijk dan 

even naar die houten zitjes, die de buren 

met elkaar getimmerd hebben in 2016. Door 

enkele parkeerplaatsen te offeren, zijn er nu 

twee chat en pret plekken in de straat. Even 

doorlopen en de volgende verrassing wacht 

je. Het Branco van Dantzigpark is van nieuwe 

speeltoestellen voorzien. Hoera… eindelijk! 

En de verse werkgroep Brancobuurt gaat in 

2017 nog meer buren de ruimte geven om de 

handen uit de mouwen te steken.

Aan de andere kant van het park lopen 

we tegen Schietbaanlaan 39 aan. Dat is 

het paradepaardje van de Werkgroep 

Leefbaarheid. Deze werkgroep speurt 

maandelijks door de wijk naar panden die 

achterstallig onderhoud hebben. Dit hoek­

pand zag er desolaat uit en in overleg met  

de werkgroep heeft de eigenaar er weer  

een pareltje van gemaakt.

De wijk  
vernieuwt

#KnikkerenvoorMiddelland op de Nieuwe Binnenweg.
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Van mooi  
naar mooier



De weg voert West-waarts, we steken 

de Claes de Vrieselaan over en lopen bij 

Thuis in West binnen. Die had als eerste 

de Huize Middelland vlag hangen. Samen 

met nog elf andere buurtplekken is deze 

plek het “Huis van de wijk”. 2016 was het 

startjaar van Huize Middelland en achter 

de schermen is er veel gedaan, onder 

coördinatie van Marieke Hillen, Yvette 

Prinsen en Bram Dingemanse. Maar 

liefst 500 vrijwilligers zijn in het netwerk 

actief, die samen 22.000 vrijwilligersuren 

maken. Activiteiten van ontmoeting, 

creativiteit, bewegen en sociale 

programmering. Huize Middelland leeft.

Iets verder in de Schietbaanlaan lopen 

we bij Ettaouhid binnen. Hier was op 

27 mei met Wethouder Hugo de Jonge 

de Opening van Huize Middelland. En 

hier werd in juni een drukbezochte 

Iftar-maaltijd georganiseerd. Met een 

grote groep wijkbewoners van allerlei 

achtergronden sloten we gezamenlijk het 

(ramadan)-vasten van die dag af. 

We slaan af naar rechts en komen op het 

Johannes de Vou plein. Daar zijn in 2016 

de gehate prikkelbosjes weggehaald. 

Je kunt weer veilig met een bal spelen. 

Werkgroep Buurtpower heeft hier bij alle 

deuren aangebeld en met honderden 

mensen gesproken. Daar is een mooi 

ontwerp uitgerold voor het plein, wat in 

2017 uitgevoerd wordt. 

Als we nog even langs de Heemraadssingel 

lopen zien we de groenplek die 

Singeldingen elk jaar weer omtovert tot  

een ontmoetingslocatie. 

De Volmarijnstraat in. Daar vinden we 

een van de oudste Straatverenigingen van 

Middelland: al sinds 1992 actief! En in de 

Zwaerdecroonstraat lopen we langs het 

Buurtatelier. Dankzij de steun van Huize 

Middelland kon men in 2016 meer ener­

gie geven aan buurtwerk. Bijvoorbeeld 

dat grote Halloweenfeest wat nu niet in de 

tuin, maar op straat werd gehouden: vier 

keer zoveel bezoekers!

We wandelen naar de ’s Gravendijkwal. 

Nu de vrachtwagens in de ban zijn gedaan 

is de lucht iets beter. Maar de concentra­

tie van opvangvoorzieningen voor daklo­

zen geeft de bewoners al jaren zorgen. Eén 

van de vier instellingen is al verplaatst. 

Het Centrum voor Dienstverlening zit nu 

in Hoogvliet. En ook Ontmoeting heeft 

één van zijn panden verkocht.

Als we de Middellandstraat oversteken 

komen we via Het Dierenlandje in het 

Oostervantgebied. De werkgroep Ooster­

vant is aan een enorme klus begonnen. 

Woonstad wil iets gaan doen met bijna 200 

woningen in het gebied. Het zwembad 

moet binnen 10 jaar vernieuwd worden. In 

overleg met bewoners en andere stakehol­

ders is er een eerste idee hoe het gebied er 

over een jaar of tien uit kan komen zien. 

In het Noorden van de wijk komen we in 

de Spoortuin aan. Die heeft in 2016 steeds 

meer aanloop gekregen, ook doordat ze 

nu onderdeel is van Huize Middelland. 

Er komt in 2017 een waterleiding in het 

gebouw, De Graaf Florisstraat heeft haar 

eigen buurtplek op nummer 88b. Een 

bijzondere club die los van enige over­

heidssteun voor elkaar en met elkaar 

steeds weer leuke dingen doen. We kijken 

nog even bij het Wijkpaleis. In alle voor­

lopigheid hebben de deelnemers een 

prachtige plek gerealiseerd. Naast hun 

unieke maak-activiteiten zijn daar heel wat 

vergaderingen en andere bijeenkomsten 

van Mooi, mooier Middelland gehouden. 

De vele activiteiten brengen mensen 

samen. Meer dan ooit zijn er ontmoetin­

gen over cultuurgrenzen en straatgrenzen 

heen. Vrijwel alle deelnemers praten 

enthousiast over de verbreding van hun 

persoonlijke netwerken.

Af en toe kon je als burger een glimp van 

het co creatie proces zien. Toen in mei 

overal op de trottoirs verfhuisjes gespo­

ten waren, kon je even niet om Huize 

Middelland heen. En in augustus kon je 

bij de Dirk of de school zomaar voor een 

knikkerbaan staan, waar je dan als burger 

je mening mocht geven over de wijk. Of er 

werd bij je aangebeld, omdat je was uit­

geloot als Very Important Person. Er werd 

je gevraagd om als gelote Middellander je 

mening te geven over het programma en 

de keuzes. Vanuit de werkgroep toekomst 

worden talkshows georganiseerd onder 

leiding van de Middellandman. Over een 

keur van onderwerpen mogen burgers 

dan hun zegje doen. Samen dromen en 

denken en opschuiven richting doen. Deze 

experimenten tekenen de sfeer in Mooi, 

Mooier Middelland. We zijn op zoek naar 

democratische vernieuwing en bedenken 

verschillende wegen om meer mensen 

erbij te betrekken.

Ja, er is veel gebeurd en toch lagen de ambities nog hoger! 
Waar hadden we op gehoopt? We noemen een aantal zaken en 
oorzaken, terwijl de volgende paragraaf uitlegt waarom dingen 
vaak langer duren dan we denken.

De Werkgroep Jongerenplatform was van plan een platform voor jongeren te maken, 

waarin ze mee kunnen denken. Per slot van rekening is de wijk ook hún toekomst. Het 

platform is er nog niet. De ingezette lijn trok simpelweg niet de belangstelling van de 

jongeren. Gelukkig sloot het jaar af met een goede betrokkenheid van jongeren bij het 

Winterfestival. Op basis van deze betrokkenheid gaan we bouwen in 2017. 

De Werkgroep Johannes de Vou zag in de winter de aandacht van de burgers verslap­

pen, waardoor er in februari maar 7 van de 30 meedenkers over waren. De les is dat 

de aandacht beter moet worden vastgehouden: meer helderheid over de stappen en 

de tijd ertussen en meer reuring in de tussentijd. De werkgroep Leefbaarheid zag geen 

kans het wijkinvesteringsspel al in 2016 te lanceren. Aanloopprobleempjes, maar dat 

spel loopt inmiddels. 

Met veel opknap-panden kwam deze werkgroep nog niet verder dan de fase van 

masseren en voorbereiden. Het overleg met de pandeigenaren vraagt meer tijd dan 

gedacht. Bij diverse panden staan nu steigers. Bij Team Zebra was het jammer dat er 

geen echte leider was zodat de regelmaat in het overleg zoek was. Gelukkig waren ze 

wel grens-verleggend bezig en is er nu een trekkersduo. Pieter van Oostveen van de 

werkgroep communicatie verwijt zich dat er nog teveel groepen in de wijk niet goed 

met de huidige communicatie bereikt en betrokken worden. Hij had een veel bredere 

en meer diverse toegang tot het proces gewild. Dat is voor 2017 nu speerpunt nummer 

1. Huize Middelland wilde in oktober al de website klaar hebben en een kalender voor 

de buurt presenteren met alle activiteiten. Helaas, dat lukte niet, door een combinatie 

van persoonlijke omstandigheden bij de ontwerpers en onvoldoende alertheid van de 

opdrachtgever. In juni 2017 zal het zover zijn. 

De werkgroep Oostervant had al een eerste visie willen hebben, maar die is er nog 

niet. Eerst is gewerkt aan een goede participatie-structuur. In de werkgroep Middel­

landstraat heeft de co-creatie meer tijd gevraagd dan gedacht, waardoor in het eerste 

jaar nog maar twee van de 30 panden (3 jaar ambitie) gerealiseerd zijn. Dat een aantal 

dingen niet gerealiseerd is, blijkt ook uit het financiële plaatje. Van de geplande uit­

gaven in 2016 is in totaal 72% uitgegeven. Wat er overschiet zal in 2017 zijn weg vinden, 

want dan is er meer uitvoerend werk gepland. 

nog wel 
meer...

“Ruim 500 bewoners 
van de wijk zijn op 
een of andere manier 
betrokken bij één van 
onze buurtplekken.  
Eén op de vijf bewoners 
van Middelland doet 
wel eens mee aan 
een activiteit op onze 
plekken”
 

Yvette Prinsen, projectleiding Huize Middelland

Iftar maaltijd bij Ettaouhid.

O
nze burgem

eester op het W
interfestival 2016.

Houten zitjes op de Jan Sonjéstraat

Begroting 2016 Gerealiseerd 2016

Johannes de Vouplein

Brancopark en buurt

Middellandstraat

Middellandplein
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155.000
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30.000

300.820

15.320
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20.473
33.718

65.463

585.993

110.223
130

Toelichting begroting 

en realisatie 2016

Door de meeste werkgroepen is minder 

geld uitgegeven dan begroot. Uitvoering 

kon pas in april 2016 starten, waardoor 

we geen volledig jaar uitvoering hebben 

gehad. De grootste verschillen tussen 

begroting en realisatie betreffen de werk­

groep Middellandstraat en de werkgroep 

Leefbaarheid. Voor de werkgroep Middel­

landstraat was twee keer meer begroot dan 

gerealiseerd. Co creatie met ondernemers 

én bewoners kostte veel meer tijd dan 

gedacht. Bovendien was de investerings­

kracht van de ondernemers te rooskleurig 

ingeschat. Omgekeerd had de werkgroep 

leefbaarheid niet gerekend op een forse 

uitgave ten aanzien van de opgave op de  

’s Gravendijkwal. Deze uitgaven waren pas 

in 2017 verwacht. Team Zebra miste in 2016 

een echte trekker om alle ambities ook 

uitgevoerd te krijgen.

Het Brancopark, het Johannes de Vouplein 

en de Oostervantbuurt hebben in 2016 

gebruik gemaakt van andere gemeentelijke 

budgetten dan Mooi, mooier Middelland.

Totaal begroting: € 1.381.465 
Totaal gerealiseerd: € 1.170.223

We wilden 



De trein gaat door. In 2017 zul je de website 

van Huize Middelland zien. Alle activiteiten 

op een rij. Met vlaggen, wegwijzers, posters 

en uithangborden worden de twaalf 

buurtkamers herkenbaar. Het Johannes de 

Vou plein gaat in het najaar een metamor­

fose krijgen: nieuwe bomen, nieuwe speel­

toestellen een voetbalpleintje en banken in 

de zon en in de schaduw. Het Brancopark 

wordt een bruisend gebeuren met meer 

activiteit dan ooit: een zomerweek met 

camping, vaker de Duimdrop open en een 

kiosk waar je samen een kop koffie kunt 

drinken. 

Het Middellandplein wordt aangepakt. 

Minder hekjes en tuin, meer plein en 

bomen, een café met terras. In de Mid­

dellandstraat staan nu al de eerste stei­

gers. Minstens 15 gevels gaan aangepakt 

worden. In de hele wijk gaat de werkgroep 

Leefbaarheid slechte panden opzoeken en 

opknappen. Een boeiend onderzoek gaat 

lopen naar de haalbaarheid van sensors in 

vuilnisbakken. Meer groen komt er in de 

Middellandstraat en in de Schermlaan. In 

de Jan Sonjéstraat en de hele Brancobuurt 

komen ‘hanging baskets’ vol bloemen. 

Bewoners die ergens in springen hebben vaak geen idee van de 
achterliggende regels en structuren. En ambtenaren hebben vaak 
geen idee hoe hun ‘normale werkwijze’ bij bewoners overkomt. 
Samenwerking van overheid en onderdanen is een complex spel. 
Co-creatie is een woord van negen letters, waar een warrige wereld 
achter schuilgaat. Niemand weet precies wat het is of hoe het moet. 

Hoe hebben we ooit leren lopen of fietsen? Langs vallen en opstaan. Wat er in 2016 gebeurd 

lijkt op een heel normaal leerproces. De startopdracht was simpel: samen iets moois reali­

seren in Middelland. “Het gebied ontwikkelen met behulp van co-creatie”. Direct is gekozen 

om die opdracht in werkgroepen aan te pakken, met één budget van 7 miljoen. Er kwamen 

twaalf werkgroepen, elk met een projectleider en een opdracht. De leiders hielden voeling 

met elkaar in het maandelijkse overleg onder leiding van Lot Mertens. Maar verder gingen 

de groepen redelijk zelfstandig hun weg met de taak die ze hadden. 

De taken en budgetten verschilden nogal. Het maken van een gebiedsvisie voor Oostervant 

is echt iets anders dan het betrekken van jongeren bij het proces. Bij sommige werkgroepen 

Opstart hobbels
De eerste fase verliep met horten en stoten. 

De echte ‘go’ van het College klonk in maart 

2016. Voor veel werkgroepen kwam door 

ambtelijke procedures het geld pas halver­

wege 2016 beschikbaar. In dat eerste stuk 

van 2016 heerste daardoor onzekerheid. 

Echt doorpakken was er nog niet bij.

Onbekendheid
De nieuwheid vraagt tijd. Zet 4 teams van 5 

mensen in de Spoortuin en geef ze de op­

dracht die tuin een grote update te geven. 

Mooier en groener is de opdracht. En: alles 

samen doen. Dat wordt een heel gesteggel, 

die eerste zaterdagmorgens… Eerst zullen 

ze uit moeten vinden hoe ze het werk gaan 

verdelen wie wat doet, wie waarover mag 

beslissen en wie welke vergoedingen mag 

declareren… Zo, en dan in het groot, loopt 

dat in Mooi Mooier Middelland. Ambtena­

ren kregen instructies mee om zich terug­

houdend op te stellen en het initiatief bij 

bewoners te laten. Niemand had ervaring 

in co-creëren en dus is er dit eerste jaar tijd 

nodig geweest om te leren.

Co-creatie is nieuw
De kans om het in co-creatie te doen is 

uniek, maar vraagt meer tijd. Ron van 

Gelder verzucht: “Niet eerder heb ik in een 

project zo nauw samengewerkt met onder­

nemers en bewoners. Dat kost echt dubbel 

zoveel tijd als onze normale manier van 

werken.” Meer mensen is: meer overleg, 

meer ideeën, meer verschillende perspec­

tieven en verwachtingen. Het afstemmen 

met andere werkgroepen vraagt ook nog 

waarom duurt  
het zo lang?

De burgers van het Johannes de Vou plein vroegen zich eind 
2016 af: “Waarom duurt alles zo lang?” Ook bij de Branco-
buurt, de Oostervant en rond de Middellandstraat horen we 
die vraag. Wat valt daarvan te zeggen? Vier dingen:

extra energie, Kortom: co-creatie is tijd­

rovend en vertrouwen moet groeien.

Procedures…
Hoe maak je een plan als dat van het 

Johannes de Vouplein? Eerst worden 

de wensen van de burgers opgehaald 

(oktober 2016). Daar heeft Karlijn een 

eerste schets mee laten maken. Die wordt 

‘uitgezonden’. De brandweer kijkt naar 

de veiligheid. Het waterschap kijkt of de 

waterafvoer goed is geregeld. Stadsbe­

heer onderzoekt of de groen-plannen 

uitvoerbaar zijn en of de verharding en 

de val-ondergrond in orde is. Het plan 

schuift langs vele bureaus en Karlijn de 

Kruijf moet al die opmerkingen dan weer 

verwerken. Daar is weinig aan te doen. 

Procedures kosten tijd.

Het is helder. Samen plannen maken en 

uitvoeren is een uitdaging die je niet in 

hetzelfde tempo kunt doen als een strak 

geleid project, waarbij burgers hooguit in 

het begin een zegje mogen doen. Vergele­

ken met 2014 hebben we serieuze stappen 

gemaakt in participatie: er doen veel Mid­

dellanders mee: 900 mensen volgen Mooi, 

mooier Middelland inmiddels op Facebook. 

“Het voelde of de 
gemeente nog niet 
toe was aan nieuwe 
vormen van participatie. 
Burgers mochten ideeën 
en tijd leveren, maar 
de knopen werden 
elders doorgehakt”. 
(Uiteindelijk heeft 
de Republiek zich 
teruggetrokken – red.) 
“Wij liepen misschien 
ook wel wat sneller dan 
de gemeente gewend 
was…”

Emile Goossens, bewoner, betrokken bij de 

Republiek Middelland, die in 2014 de weg vrij 

maakte voor het co- creatieproces.

De osten
In 2016 was 1,4 miljoen begroot. Daarvan 

is 68% uitgegeven en 17% gereserveerd aan 

verplichtingen. 15% is niet besteed, meestal 

vanwege de tragere opstart in het eerste 

jaar. Dat geld is meegenomen naar 2017. 

Het gaat om langer lopende processen, 

waardoor een bedrag voor drie jaar niet 

simpel in drie gelijke stukken verdeeld kan 

worden. 

De grafiek laat zien dat 70% van het geld 

aan harde zaken weggaat: Panden opknap­

pen, verplaatsen van instellingen, wegen 

en groen. De sociale vernieuwing krijgt 

20%, denk aan Huize Middelland, Buurt­

power, Wijkinvesteringsspel en jongeren. 

De proceskosten bedroegen 13%. Dat gaat 

voornamelijk over personele kosten rond 

aansturing en communicatie.

zijn bewoners permanent betrokken, bij andere worden ze af en toe om hun mening 

gevraagd. De ene werkgroep laat de eindbeslissing in handen van de burgers, bij andere 

werkgroepen wordt de knop doorgehakt door degene die de middelen beschikbaar stelt. Bij 

sommige werkgroepen vertegenwoordigt de bewoner een hele groep mensen achter hem of 

haar, maar het kan in werkgroepen ook gebeuren dat iedereen er uit persoonlijke interesse 

zit. De ene groep heeft een taak voor een enkel jaar, terwijl anderen een klus hebben die 

jaren gaat duren. 

Co-creatie is door iedere werkgroep weer anders ingevuld. Allard Stroo van het Oostervant­

gebied noemt het een uitdaging. “De echte besluiten worden straks door de grote geld­

schieters genomen. Nu wil ik wel proberen zoveel mogelijk frisse ideeën van burgers er in 

te weven”. Voor Ron van Gelder (Middellandstraat) is co-creatie een interessante werkwijze 

die onverwacht veel tijd en energie vraagt. Bij Huize Middelland lag een basis van bestaan­

de plekken die allemaal al eigenaarschap en draagvlak hebben. Daar zie je het ideaal van 

co-creatie al werken: burgers hebben de leiding en ambtenaren ondersteunen. Maar bij de 

Verdunning Opvang ’s Gravendijkwal lag al een bestuurlijke opdracht waar burgers uitge­

breid voor gevochten hebben. In dit stadium is co-creatie dan lastig.

Halverwege de drie jaren kunnen we zeggen dat we op allerlei manieren met co-creatie 

aan het oefenen zijn en dat er ook wel verschillende praktijken groeien. Elk van die werk­

groepen ervoer op een eigen manier iets van het vallen en het opstaan. Nu staan we voor 

een dubbel doel: scherper definiëren waar we heen willen, eind 2018 en besluiten hoe we 

verder gaan. Welk van de gegroeide praktijken blijkt prima te werken? Wat levert energie en 

rendement op? Waarmee brengen we dat verre doel het beste dichterbij? Er is een gevoel 

van gelijkwaardigheid gegroeid. Dat gaan we versterken.

oe werkt  
co-creatie?H

Wat gaan we  
in  zien?

“In euforie over het 
leuke proces dachten 
we: We ontdekken 
gaandeweg wel wat 
co-creatie is en hoe het 
werkt. Dat valt nog  
niet mee.” 

Roger van der Kamp,  

budgetverantwoordelijk ambtenaar MMM

Uitgaven 2016: 1,1 miljoen

Twee van de gelote Middellanders.

Sociaal

Infrastructuur

Proces

Bij de Rochussenstraat maken bewoners 

met steun van het Wijkinvesteringsspel 

hun speeltuin weer helemaal mooi. Het 

Oostervantgebied wil in 2017 met input 

van burgerideeën een serieus Masterplan 

klaar hebben. De jongeren gaan nu toch 

een platform krijgen en Buurtpower zet 

de outreachende aanpak in meerdere 

straten uit. De werkgroep verbindingen 

maakt een serie knelpunten veiliger. Bij 

Communicatie gaat men creatief aan de 

slag om dit jaar een groter deel van de 

bevolking te informeren en tot betrokken­

heid te verleiden. Het Wijkinvesteringsspel 

geeft burgers de kans om zélf met ideeën te 

komen voor wijkverbetering.

De mannen van Wijkgroep Jongeren Middelland.



Prettige 
fiets- en 

wandelroutes

Oplage 8000 stuks

Aan dit nummer werkte mee: Bram Dingemanse,  

Lot Mertens, Amina Hiba en Pieter van Oostveen. 

Met dank aan alle projectleiders van Mooi, mooier Middelland.  

Ontwerp: Karin ter laak en Charlotte Nieuwland.

Colofon

Meningenpeiling 2016
In 2016 zijn op drie verschillende manieren wijkbewoners gevraagd 
naar hun mening over de actieve thema’s van MMM: 

1.	� De knikkertafel, die op 16 plekken in de wijk heeft gestaan en waar 609 mensen aan mee 

hebben gedaan. 

2.	� Een digitale enquête die we op straat aangeboden hebben, 149 mensen hebben een 

ingevulde enquête teruggestuurd. 

3.	�En een loting bij de notaris, die 15 willekeurige geregistreerde bewoners uit Middelland 

heeft aangewezen om te benaderen voor een groepsgesprek.  
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Mooi Mooier Middelland is een wijkexperi­

ment. Overheid, instellingen, ondernemers 

en burgers werken op gelijkwaardige 

manier samen aan wijkverbetering. Met 

Korte 
samenvatting 
van MMM
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Het Brancopark 
is echt spannend 
om te spelen

Johannes de 
Vouplein  
mag groener

Meer 
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plekken, ook 
buiten

Meer info over 
buurtactiviteiten

Meer 
aandacht voor 
verkeersveiligheid
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Minder 
overlast en 

vuil

Meer groen

twaalf werkgroepen pakken we belangrijke 

onderwerpen beet zoals: leefbaarheid 

verhogen, overlastpanden aanpakken, het 

opknappen van de winkelstraat, vernieuwen 

van pleinen en parken, de betrokkenheid 

van bewoners verhogen, goede wijkcom­

municatie verzorgen, ontmoeting en 

sociale programmering faciliteren, nieuwe 

vormen van democratie uittesten. Elke 

werkgroep bestaat (deels) uit bewoners. 

Per werkgroep is er budget beschikbaar om 

de opdrachten uit te voeren. Voor drie jaar 

is er een totaalbedrag van ruim 7 miljoen. 

Met wijkavonden, website en de publicatie 

van de Middellandpost worden wijbewo­

ners doorlopend geïnformeerd. Nog steeds 

kunnen wijkbewoners zich aanmelden om in 

een werkgroep mee te denken.
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Bruisende Middellandstraat

Veilig oversteken

Pandenaanpak

Informatie en nieuws

Brede stoepen om op te spelen

Activiteiten en sport voor jongeren

Ontmoetingsplekken

Eenzame ouderen

Vergroening

Verdunning opvang

Dirk van den Broek

Totaal

’s Gravendijkwal Eloutschool
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